

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Fundacja Centrum Europy Lokalnej
Nr umowy	FESW.07.01-IZ.00-001/24
Tytuł projektu	Projekt „Zdrowy urzędnik - wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla świętokrzyskich gmin”
Wykonawca	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
Forma wsparcia	Pakiety rehabilitacyjne dobrane do indywidualnych potrzeb UWAGA! Realizacja pakietów odbywa się w systemie „osoba po osobie”. Pracownicy są umówieni na konkretne godziny jednakże, w zależności od długości trwania poszczególnego zabiegu dla danej osoby, może zdarzyć się konieczność kilkuminutowego oczekiwania na swoją kolej
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa (ul. Sandomierska 72, 27-515 Tartów)

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący
24.03.2025	15:30-17:30	2	3*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
25.03.2025	15:30-17:30	2	3*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
26.03.2025	15:30-17:30	2	3*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
27.03.2025	15:30-17:30	2	3*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa

28.03.2025	15:30-17:30	2	3*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
31.03.2025	15:30-17:30	2	3*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
01.04.2025	15:30-17:30	2	3*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
02.04.2025	15:30-17:30	2	3*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
03.04.2025	15:30-17:30	2	3*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa
04.04.2025	15:30-17:30	2	3*	Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” A. Rezner Spółka Komandytowa

Data i podpis osoby sporządzającej

20.03.2025 r.
Filip Kułanowski

*Planowana liczna osób przewidziana jest na dany dzień.